

รายงานการประชุม
ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุรณี	โพธิ์ศรี	รท.พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ประธาน
๒. นายพนนทวัฒน์	โพธิ์ขาว	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๓. นายวิทยา	เข็มอุทา	ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔. นางสาวรชญา	ฉำฉ่าเทียะ	ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
๕. นางสาวทักษิณา	สีบสีมมา	พัฒนาการอำเภอเมืองปราจีนบุรี
๖. นางสาวสนอง	แพนลา	แทน พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี
๗. นางสาวราย	เดชผิว	พัฒนาการอำเภอประจันตคาม
๘. นางปรีดา	จันดาผล	พัฒนาการอำเภอศรีมหาโพธิ์
๙. นางสาวพรพิมล	จำรัสพันธุ์	พัฒนาการอำเภอศรีมโหสถ
๑๐. นางกชมน	บุษบงค์	พัฒนาการอำเภอบ้านสร้าง
๑๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณภรณ์ กิติกรเศรษฐ์		รทท.พัฒนาการอำเภอนาดี
๑๒. นายสุรียน	โออมวัฒนา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๓. นางจงจินต์	ตั้งตระกูลเดชา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๔. นางสาวรินนา	ทับชุม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๕. นายอภิเดช	สระบัว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๖. นางสาวกาญจนา	พรหมพูล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๗. นางจุฑามาศ	ตีวุ่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๘. นายวิชาญ	พรมประเสริฐ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
๑๙. นางน้ำทิพย์	สร้อยทรัพย์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวชมชสร	ก่องนอก	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ลาป่วย)
๒. นายสมศักดิ์	จิตรภักดี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ไปราชการ)
๓. นางลัดดาวัลย์	คชรินทร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๕ น.

ตามวาระ ดังนี้

นางสุรณี โพธิ์ศรี รท.พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ทำหน้าที่ประธาน ดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย/ การประชุมคณะกรรมการจังหวัด)

ในที่ประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย และ การประชุมคณะกรรมการ จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ถูกเร่งรัดในการดำเนินการดังนี้

๑) การแก้ไขปัญหาความยากจน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบว่าความก้าวหน้าในการบันทึกให้ความช่วยเหลือ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้นใช้ฐานข้อมูล ๓,๓๒๓ คร้วเรือน ได้ไป ๕๐.๕๐%

๒) การเบิกจ่ายงบลงทุน เหลืออยู่ ๒๘ แปลง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (โดยได้เผยแพร่รายงานการประชุมแล้ว)

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อเสนอของพัฒนาการจังหวัด

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ การรายงาน แผน ผล ข้อเสนอจากกลุ่มฯ

(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

๕.๑ แผน - ผลการส่งงานของอำเภอประจำเดือน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ แผนปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕

จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕ พื้นที่ ๗ อำเภอ จำนวน ๔๐ หมู่บ้าน กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

(๑) สัมมนาและจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

(๒) การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต(สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์)

(๓) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา ”

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการเลือก (LIST) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” จำนวน ๑๖ แปลง

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

๕.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตามที่ จังหวัดได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ ๔ อำเภอ รวม ๔๘ แปลง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผลการประเมินจัดระดับสรุป ดังนี้

ระดับ A หมายถึง เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้

ระดับ B หมายถึง ต้องเสริมสร้างสู่การเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้

ระดับ C หมายถึง ต้องปรับตัวสู่การพัฒนา

ที่	อำเภอ	จำนวน	ระดับ A	ระดับ B	ระดับ C
๑	เมืองฯ	๘	๐	๑	๗
๒	บ้านสร้าง	๓	๐	๓	๐
๓	ประจันตคาม	๑๒	๐	๔	๘
๔	ศรีมหาโพธิ์	๒๕	๐	๒	๒๓
	รวม	๔๘	๐	๑๐	๓๘

จังหวัดจึงขอให้อำเภอ ดำเนินการดังนี้

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าของแปลง เกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

๒. ร่วมกับเจ้าของแปลง กลไกการพัฒนาในพื้นที่ เครือข่าย กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับปัญหาความของการของเจ้าของแปลงและความพร้อมของพื้นที่ โดยใช้ผลการประเมินจัดระดับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้ครบทุกแปลง

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔

จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ รวม ๗ อำเภอ จำนวน ๑๔๔ หมู่บ้าน ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ใน ๓ อำเภอ รวมจำนวน ๑๖ แปลง ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการเลือก (LIST) เพื่อขอขยายเวลาการดำเนินงานไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่	อำเภอ	จำนวน ทั้งสิ้น (แปลง)	จำนวนแปลงที่ ขอขยายเวลา (แปลง)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (แปลง)	จำนวน แปลง ที่ส่งเบิก (แปลง)	หมายเหตุ
๑	เมืองปราจีนบุรี	๔๕	๘	๐	๐	
๒	ประจันตคาม	๒๐	๗	๖	๓	ส่งคืนให้อำเภอแก้ไข
๓	ศรีมหาโพธิ์	๑๗	๑	๐	๐	
	รวม		๑๖	๖	๓	

จึงขอให้อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม และอำเภอศรีมหาโพธิ์ ได้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และดำเนินการขุดปรับพื้นที่แปลง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕

จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕ รวม ๗ อำเภอ จำนวน ๔๐ หมู่บ้าน จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

- (๑) กิจกรรมสัมมนาและจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตฯ จำนวน ๗ อำเภอ ๔๐ หมู่บ้าน
- (๒) กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต (สนับสนุนวัสดุ) จำนวน ๔ อำเภอ ๔๐ หมู่บ้าน
- (๓) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน ๗ อำเภอ ๔๐ หมู่บ้าน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่	อำเภอ	จำนวน ทั้งสิ้น (หมู่บ้าน)	ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ เสร็จแล้ว (หมู่บ้าน)	จัดทำ PO ชุดปรับพื้นที่ เสร็จแล้ว (แปลง)	ดำเนินการ ชุดปรับพื้นที่ เสร็จแล้ว (แปลง)	เบิกจ่าย งบประมาณ เรียบร้อยแล้ว (แปลง)
๑	เมืองปราจีนบุรี	๖	๒	๖	๖	๕
๒	กบินทร์บุรี	๑๔	๐	๐	๐	๐
๓	นาดี	๒	๐	๒	๒	๒
๔	บ้านสร้าง	๖	๒	๖	๓	๐
๕	ประจันตคาม	๙	๐	๗	๐	๐
๖	ศรีมหาโพธิ์	๒	๒	๒	๒	๒
๗	ศรีมโหสถ	๑	๐	๑	๑	๑
	รวม	๔๐	๖	๒๔	๑๔	๑๐

จังหวัดจึงขอให้อำเภอ เร่งรัดดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๓ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต (สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์) ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฝึกปฏิบัติให้กับครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย งบประมาณหมู่บ้านละ ๑๓,๔๐๐ บาท และบันทึก BPM ทันที เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เร่งรัดดำเนินการจัดจ้าง (PO) และบันทึก BPM ทันที เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. กิจกรรมที่ ๕ การถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน/หมู่บ้าน พร้อมประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้าน และประเมินความพึงพอใจรวม (GVH) ครั้งที่ ๒ และบันทึก BPM และบันทึกข้อมูลประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้าน และประเมินความพึงพอใจรวม (GVH) ครั้งที่ ๒ ในศูนย์ข้อมูลกลาง ของกรมการพัฒนาชุมชน และบันทึก BPM ทันที เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน ให้อำเภอดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ใช้งบของทางราชการ หมู่บ้านละ ๑ แห่ง ดำเนินการทุกหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ ๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดกำหนดดำเนินโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รวม ๔ กิจกรรม ได้แก่

๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ๑ หมู่บ้าน
๒. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชายและหญิง ระดับจังหวัด ๒ คน
๓. กลุ่ม/องค์กรชุมชน แกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัด ๑ กลุ่ม
๔. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น ระดับจังหวัด ๑ แห่ง

ในปี ๒๕๖๕ จังหวัดกำหนดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เดิมเป็นวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากการคัดสรรฯ ตรงกับการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ของที่ทำการปกครองจังหวัด จึงขอเลื่อนการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๖๕ เป็นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ และ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๑ โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช.” จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วย วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน และในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวอย่างอย่างมั่นคงสู่ปีที่ ๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการ “สานสัมพันธ์ น้องพี่ ๖๐ ปี พช.จังหวัดปราจีนบุรี” จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมที่ ๑ “สานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อสาธารณสุขประโยชน์” ดำเนินการในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา” นายทองรักษ์ ค่ายศ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๒) กิจกรรมที่ ๒ “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี” ดำเนินการในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล K ๓ Sport Club ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานราชการ ลูกจ้าง อสพ.ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๒ ตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๒ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แยกเป็น

๑) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒) การบันทึกยอดจำหน่ายรายได้ฯ ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑ ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รูปแบบรายการใหม่ทางระบบศูนย์ข้อมูลกลาง แยกเป็นจำหน่ายภายในประเทศแบบขายออฟไลน์ และขายออนไลน์ และจำหน่ายต่างประเทศแบบขายออฟไลน์ และขายออนไลน์ โดยให้บันทึกยอดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเดือนถัดไปทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ยกเว้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ บันทึกให้แล้วเสร็จ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๓ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕

จังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบนายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการคัดสรรฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สรุปผล ดังนี้

ที่	อำเภอ	อาหาร	เครื่องดื่ม	ผ้า	ของใช้	สมุนไพร	รวม
๑	เมือง	๙	๓	๑	๑	๘	๒๒
๒	กบินทร์บุรี	๔	๐	๒	๓	๐	๙

๓	นาดี	๓	๐	๖	๐	๒	๑๑
๔	บ้านสร้าง	๗	๑	๒	๑๗	๐	๒๗
๕	ประจันตคาม	๖	๑	๔	๑๗	๒	๓๐
๖	ศรีมหาโพธิ	๖	๐	๓	๑	๐	๑๐
๗	ศรีมโหสถ	๐	๐	๑๐	๑	๐	๑๑
	รวม	๓๕	๕	๒๘	๔๐	๑๒	๑๒๐

สิ่งที่ต้องการฝากอำเภอ คือ ผลิตภัณฑ์ที่คัดสรร ต้องขอให้อำเภอช่วยดูความเรียบร้อย เช่น บรรจุหีบห่อ ราคาขาย วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ วิธีการใช้ ฉลากสินค้าตามกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

๕.๑๔ การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ และประชาชน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม เช่น CDD EIS และ Click ชุมชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ชุมชน โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้อำเภอทุกอำเภอ รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๓ ของทุกเดือน

เป้าหมายจำนวนผู้ใช้บริการ จังหวัดปราจีนบุรี (แยกรายอำเภอ) ๔,๐๐๐ ครั้ง

อำเภอ	เมืองปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	นาดี	บ้านสร้าง	ประจันตคาม	ศรีมหาโพธิ	ศรีมโหสถ
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด (ครั้ง)	๗๘๐	๑,๒๑๐	๓๔๐	๒๘๐	๔๐๐	๗๘๐	๑๖๐

เกณฑ์การคำนวณ : ร้อยละ ๓.๕ ของครัวเรือน จปฐ. ปี ๒๕๖๔ (๑๑๓,๒๒๗ ครัวเรือน)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๕ การประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน และบันทึกผล

ในระบบ www.cddhealthyfund.com แบ่งเป็น

๑.๑ กลุ่มที่ต้องประเมิน และบันทึกข้อมูลในระบบ แบ่งเป็น

- กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ทั้งกลุ่มเป้าหมายมีงบและไม่มีงบ กลุ่มกองทุนเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้นกว่าเดิม) มีจำนวน ๔๖ กลุ่ม/กองทุน แยกเป็น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๒๔ กลุ่ม และ กข.คจ. จำนวน ๒๒ กองทุน

- กลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมายจำนวน ๓๐๐ กลุ่ม/กองทุน แยกเป็น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๖๔ กลุ่ม และ กข.คจ. จำนวน ๒๓๖ กองทุน

ความก้าวหน้าในการประเมินกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)


ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่	อำเภอ	กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)				กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต				เป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน	
		จำนวนกลุ่ม	เป้าหมายในการประเมิน	ประเมินแล้ว	เป้าหมายรวม	จำนวนกลุ่ม	เป้าหมายในการประเมิน	ประเมินแล้ว	เป้าหมายรวม	หมู่บ้าน	ครัวเรือน
๑	เมืองปราจีนบุรี	๔๗	๓๗		๐	๓๐	๑๕	๗	๐	๐	๐
๒	กบินทร์บุรี	๘๓	๖๖		๑๕	๓๖	๒๒	๒๒	๑๒	๑๖	๔๐๐
๓	นาดี	๓๗	๒๘		๐	๑๗	๙	๙	๑	๑	๒๕
๔	บ้านสร้าง	๔๘	๓๙		๔	๑๕	๗	๗	๒	๔	๑๐๐
๕	ประจันตคาม	๕๕	๔๔		๑	๓๓	๒๐	๔	๕	๓	๗๕
๖	ศรีมหาโพธิ์	๔๓	๓๔		๐	๑๘	๑๑	๑๑	๑	๑	๒๕
๗	ศรีมโหสถ	๑๖	๑๐		๒	๙	๔	๔	๓	๓	๗๕
รวมจังหวัดปราจีนบุรี		๓๒๙	๒๕๘		๒๒	๑๕๘	๘๘	๖๔	๒๔	๒๘	๗๐๐

๑.๒ กลุ่มที่ต้องปรับปรุงข้อมูล

- กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โดยสามารถเข้าไปที่ www.cddhealthyfund.com



ความก้าวหน้าในการปรับปรุงข้อมูลกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

ที่	อำเภอ	กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)				กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต			
		จำนวนกลุ่มเป้าหมาย			ปรับปรุงแล้ว กองทุน	จำนวนกลุ่ม			ปรับปรุงแล้ว กองทุน
		๖๓	๖๔	รวม		๖๓	๖๔	รวม	
๑	เมืองปราจีนบุรี	๗	๓	๑๐		๖	๗	๑๓	๐
๒	กบินทร์บุรี	๑๒	๔	๑๖		๘	๖	๑๔	๐
๓	นาดี	๘	๓	๑๑		๔	๓	๗	๐
๔	บ้านสร้าง	๗	๓	๑๐		๔	๖	๑๐	๐
๕	ประจันตคาม	๗	๓	๑๐		๑	๕	๖	๐
๖	ศรีมหาโพธิ	๖	๓	๙		๓	๖	๙	๙
๗	ศรีมหาเสถ	๓	๒	๕		๒	๓	๕	๕
รวมจังหวัดปราจีนบุรี		๕๐	๒๑	๗๑	๐	๒๘	๓๖	๖๔	๑๔

ประเด็นเน้นย้ำ ในการบันทึกข้อมูลกองทุนชุมชน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๖ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

สรุปผลการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหา เงินทุนที่อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินยืมตามสัญญา (๑๙ + ๕ กองทุน)

๑) กองทุน กข.คจ. ที่มีปัญหา ๑๙ กองทุน อยู่ในพื้นที่ ๕ อำเภอ

ตัวชี้วัดที่ ๕. การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างการชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี ๒๕๖๔ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ที่	บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	ทุนโครงการ กข.คจ.	เงินทุนที่มี ปัญหา	เป้าหมาย ๓๐%	ผลการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	หนี้สิน คงเหลือ
							รวม		
๑	ย่านยาว	๕	บางเดชะ	๓๐๑,๖๑๒	๑๑๘,๕๐๐	๓๕,๕๕๐	๗,๐๐๐	๕.๙๑	๑๑๑,๕๐๐
๒	น้ำหัก	๐	ท่างาม	๒๘๐,๑๔๐	๑๖,๖๐๐	๔,๙๘๐	๑๖,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๓	เหล่าบุตร	๖	โนนหอม	๒๘๐,๘๒๑	๗๙,๐๐๐	๒๓,๗๐๐	๗๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-
			อ.เมืองฯ	๘๖๒,๕๗๓	๒๑๔,๑๐๐	๖๔,๒๓๐	๑๐๒,๖๐๐	๔๗.๙๒	๑๑๑,๕๐๐
๔	บ้านกม.๘๐	๔	บุพราหมณ์	๒๙๒,๑๘๔	๗๙,๐๐๐	๒๓,๗๐๐	๘,๐๐๐	๑๐.๑๓	๗๑,๐๐๐
๕	บ้านหนองแหน	๗	สำพันตา	๒๘๐,๖๒๘	๔๙,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	-	๐.๐๐	๔๙,๐๐๐

๖	บ้านทุ่งแฝก	๓	ทุ่งโพธิ์	๒๘๐,๗๐๕	๘๔,๗๐๐	๒๕,๔๑๐	-	๐.๐๐	๘๔,๗๐๐
๗	บ้านคลองเตย	๕	ทุ่งโพธิ์	๒๘๓,๖๒๕	๒๘๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑๔๗,๖๐๐	๕๒.๗๑	๑๓๒,๔๐๐
๘	บ้านกระเตย	๙	นาดี	๒๙๘,๑๘๓	๑๒๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๙	บ้านสระแทน	๑๓	นาดี	๒๘๐,๓๙๙	๔๖,๕๐๐	๑๓,๙๕๐	-	๐.๐๐	๔๖,๕๐๐
			อ.นาดี	๑,๗๑๕,๗๒๕	๖๕๙,๒๐๐	๑๙๗,๗๖๐	๑๕๕,๖๐๐	๒๓.๖๐	๕๐๓,๖๐๐
๑๐	บางไซ	๖	บางพลวง	๒๘๐,๓๒๐	๑๘,๐๐๐	๕,๔๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๑	หัวไผ่	๓	บางพลวง	๒๘๐,๔๑๒	๒๘๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๓๓.๒๑	๑๘๗,๐๐๐
๑๒	บางมะดัน	๓	บาง กระเบา	๒๘๐,๓๘๑	๑๖๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๖๑.๘๘	๖๑,๐๐๐
๑๓	บางไทร	๔	บางยาง	๒๘๐,๘๖๔	๓,๐๐๐	๙๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๔	ท่ากระเบา	๒	บางพลวง	๒๘๐,๓๙๑	๒๔,๕๐๐	๗,๓๕๐	๒๔,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๕	หนองงูเหลือม	๙	บางพลวง	๒๘๑,๑๔๗	๒๘๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	๙.๔๓	๒๕๓,๖๐๐
			อ.บ้าน สร้าง	๑,๖๘๓,๕๑๕	๗๖๕,๕๐๐	๒๒๙,๖๕๐	๒๖๓,๙๐๐	๓๔.๔๗	๕๐๑,๖๐๐
๑๖	เนินค้อ	๔	หนองแสง	๒๘๐,๗๙๓	๖๘,๐๐๐	๒๐,๔๐๐	๔๘,๐๐๐	๗๐.๕๙	๒๐,๐๐๐
๑๗	สัมพันธ์	๖	เกาะลอย	๒๘๑,๒๑๑	๘๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๕๗.๕๐	๓๔,๐๐๐
๑๘	เนินทับช้าง	๒	บ้านหอย	๓๑๑,๖๔๒	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-
			อ. ประจันต คาม	๘๗๓,๖๔๖	๑๗๘,๐๐๐	๕๓,๔๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๖๙.๖๖	๕๕,๐๐๐
๑๙	บ้านหนองแสง	๖	โคกไทย	๒๘๘,๒๖๓	๒๓,๐๐๐	๖,๙๐๐	๑๒,๖๐๐	๕๔.๗๘	๑๐,๔๐๐
			อ. ศรีมโหสถ	๒๘๘,๒๖๓	๒๓,๐๐๐	๖,๙๐๐	๑๒,๖๐๐	๕๔.๗๘	๑๐,๔๐๐
			รวม	๕,๔๒๓,๗๒๓	๑,๘๓๙,๘๐๐	๕๕๑,๙๔๐	๖๕๘,๗๐๐	๓๕.๘๐	๑,๑๘๑,๑๐๐

๒) จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ของอำเภอ และรายงานให้จังหวัดทราบว่ามีหมู่บ้านอื่นนอกเหนือจาก ๑๙ หมู่บ้าน ช่างต้นที่มีหนี้ค้างชำระ อีก จำนวน ๕ หมู่บ้าน เงินทุนที่มีปัญหา และเสียหายจำนวน ๙๑๗,๐๐๐ บาท สามารถติดตามหนี้มาได้ ๖,๕๐๐ บาท ยังคงค้างชำระ ๙๑๐,๕๐๐ บาท

ที่	บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	ทุนโครงการ กข.คจ.	เงินทุนที่มีปัญหา	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	หนี้สิ้นคงเหลือ
						รวม		
๑	หนองสองห้อง	๖	พานหิน	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๒๘๐,๐๐๐
อำเภอชาติ				๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๒๘๐,๐๐๐
๒	ปากกะพอก	๓	สัมพันธ์	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐	-	-	๑๐๖,๐๐๐
๓	ย่านนางวัง	๖	ท่าตูม	๒๙๑,๗๖๗.๘๘	๗๕,๐๐๐	๖,๕๐๐	๘.๖๗	๖๘,๕๐๐
๔	คลองโสม	๖	ศรีมหาโพธิ	๓๔๕,๒๓๖.๕๖	๑๘๖,๐๐๐	-	-	๑๘๖,๐๐๐
๕	บ้านคลองลัด	๔	บ้านทาม	๒๘๐,๗๙๖.๗๙	๒๗๐,๐๐๐	-	-	๒๗๐,๐๐๐
ศรีมหาโพธิ				๑,๑๙๗,๘๐๑.๒๓	๖๓๗,๐๐๐.๐	๖,๕๐๐		๖๓๐,๕๐๐
รวม ๕ กองทุน(เพิ่มเติม)				๑,๔๗๗,๘๐๑	๙๑๗,๐๐๐	๖,๕๐๐		๙๑๐,๕๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๗ โครงการมทรรวมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน

สรุปผลการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (๑ พัฒนาการ ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) จากข้อมูลการรายงานของอำเภอมีการจัดตั้งแล้ว ๒ กลุ่ม โดยอำเภอประจันตคาม

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๘ งานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

๑) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรีมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ศูนย์ คือศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านดงตาแทน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๒) ขับเคลื่อนกิจกรรมสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ “๑ คริวเรือน ๑ สัญญา”

- มีงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ละ ๓๐ คริวเรือน) จำนวน ๒ ศูนย์ ดังนี้

- ศจก บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี (ให้รายงานผลตามแบบที่กรมกำหนดให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

- ศจก บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกปึก อำเภอศรีมโหสถ

- **ไม่มีงบ** ศูนย์ที่จัดตั้งก่อนปี ๒๕๖๓ ทุกแห่ง เป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรม
สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้ “๑ ครั้วเรือน ๑ สัญญา” ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้วเรือน ขอให้รายงานผลการ
ดำเนินงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๙ การประกวดองค์ความรู้ KM ประจำปี ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๐ การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งกำหนดการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมฯ
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้อำเภอเมืองปราจีนบุรีดำเนินการดังนี้

- ประสานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองปืด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงิ้วเหล็ก เตรียมความ
พร้อมในการเข้าร่วมประกวดฯ

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมกับจังหวัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ ระบบสื่อสารให้
พร้อมสำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๑ การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปราจีนบุรี

๑) กรอบระยะเวลาในการดำเนินการขับเคลื่อน การบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ๑
พฤษภาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เป้าหมาย ๓,๓๒๓ ครั้วเรือน ตกหล่น ๒๐๗ ครั้วเรือน รวม ๓,๕๓๐ ครั้วเรือน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐

-ให้อำเภอตรวจสอบรายชื่อครัวเรือนเป้าหมายใน ศจพ.๔ ให้ตรงกับครัวเรือน
เป้าหมายให้ตรงกับในระบบ TPMAP ให้ครบทุกครัวเรือน และให้เก็บ แบบ ศจพ. ๓ เป็นรายตำบลเพื่อให้
คณะทำงานติดตามสนับสนุนระดับจังหวัดติดตามตรวจสอบต่อไป

๒) **ข้อสังเกต** โครงการกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือน มีการบันทึกข้อมูล
ไม่ตรงกับครัวเรือนเป้าหมาย และตัวชี้วัด (๑๗ ตัวชี้วัด)

๓) การตรวจสอบการบันทึกครัวเรือนใหม่ในระบบ TPMAP รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑

-ให้อำเภอตรวจสอบการบันทึกว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ลบกล่อง
ปัญหาที่บันทึกผิดพลาด ออกจากระบบ เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบติดตาม
การแก้ไขปัญหาได้

๔) งบประมาณการบริหารจัดการขับเคลื่อนฯ ปี ๒๕๖๕

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขจัดความ
ยากจนฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๒ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๓

๑) ให้อำเภอบริหารการจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูล ตามหนังสือที่ ปจ ๐๐๑๙/ว ๙๓ เรื่อง
การจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒) ประเด็นเน้นหนัก การตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการเรื่องครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องรายได้ และครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAF ๑๗ ตัวชี้วัด

มติที่ประชุม รับทราบ

(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)

๕.๒๓ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีได้เข้าถึง ได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน ๖,๔๘๐ คน และประเภทองค์กรสตรี ไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิก โดยให้จังหวัดรับสมัครสมาชิกตามจำนวนองค์กรคงเหลือ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา และ ประเภทองค์กรสตรี ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และดำเนินการรับสมัครสมาชิกดังกล่าวให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด [รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๔](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๕](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๕ ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๖](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๖ แผนการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	อำเภอประจันตคาม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	อำเภอกบินทร์บุรี
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	อำเภอศรีมหาโพธิ์

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๗](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๗ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๘](#)

มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา


- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางน้ำทิพย์ สร้อยทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสวรรรยา ฉ่ำสันเทียะ)
ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน